



Envoi au contrôle de légalité le : 18 juin 2024

Publication électronique le : 18 juin 2024

**DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS**

**DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE  
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL**

REUNION DU 27 MAI 2024

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

**Secrétaire** : Mme Emmanuelle LAPOUILLE

**Étaient présents** : M. Jean-Claude LEROY, Mme Mireille HINGREZ-CÉRÉDA, Mme Valérie CUVILLIER, Mme Blandine DRAIN, Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic LOQUET, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Laurence LOUCHAERT, Mme Karine GAUTHIER, M. Alain MEQUIGNON, Mme Florence WOZNY, M. Jean-Jacques COTTEL, Mme Caroline MATRAT, M. Sébastien CHOCHOIS, Mme Sophie WAROT-LEMAIRE, M. André KUCHCINSKI, Mme Fatima AIT-CHIKHEBBIH, M. Pierre GEORGET, Mme Carole DUBOIS, M. Olivier BARBARIN, Mme Zohra OUAGUEF, M. Etienne PERIN, Mme Maryse DELASSUS, M. Claude BACHELET, M. Bruno COUSEIN, Mme Stéphanie RIGAUX, M. Philippe FAIT, Mme Emmanuelle LAPOUILLE, M. Alexandre MALFAIT, Mme Sylvie MEYFROIDT, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Brigitte PASSEBOSC, M. François LEMAIRE, M. Marc SARPAUX, Mme Marie-Line PLOUVIEZ, M. Steeve BRIOIS, M. Ludovic PAJOT, M. René HOCQ, Mme Emmanuelle LEVEUGLE.

**Excusé(s)** : M. Daniel MACIEJASZ, M. Laurent DUPORGE, Mme Evelyne NACHEL, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT.

**Assistant également sans voix délibérative** : M. Jean-Louis COTTIGNY, M. Bertrand PETIT, M. Jean-Marc TELLIER.

**Excusé(s) sans voix délibérative** : M. Michel DAGBERT.

**PROLONGATIONS DE DÉLAIS - FARDA, APPEL A PROJETS INNOVATION  
TERRITORIALE (AAPIT) ET MOBILITÉS DOUCES**

(N°2024-194)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14, L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.1111-10 et L.3232-1 ;

**Vu** la délibération n°2021-257 du Conseil départemental en date du 01/07/2021 « Délégation d'attributions à la Commission Permanente » ;

**Vu** la délibération n°2018-478 de la Commission Permanente en date du 05/11/2018 « Délai d'exécution des travaux subventionnés par le Département - Demandes de prolongation » ;

**Vu** la délibération n°2017-14 de la Commission Permanente en date du 09/01/2017 « Délai d'exécution des travaux subventionnés par le Département » ;

**Vu** le Règlement Intérieur du Conseil départemental du Pas-de-Calais et, notamment, ses

articles 18, 20 et 29 ;

**Vu** le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;

**Vu** l'avis de la 4<sup>ème</sup> commission « Équipement et développement des territoires » rendu lors de sa réunion en date du 13/05/2024 ;

Madame Emmanuelle LEVEUGLE et Monsieur Ludovic LOQUET, intéressés à l'affaire, n'ont pris part ni au débat, ni au vote.

Après en avoir délibéré,

**DECIDE :**

**Article unique :**

D'autoriser le Président du Conseil départemental à mettre en œuvre, au nom et pour le compte du Département, pour les demandes de prolongations de délais de validité des subventions, les modalités reprises au tableau joint à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous :

Pour : 42 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Groupe Communiste et Républicain ; Groupe Union pour le Pas-de-Calais ; Groupe Rassemblement National ; Non-inscrit) Contre : 0 voix Abstention : 2 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen)
--

**(Adopté)**

.....  
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 27 mai 2024

Pour le Président du Conseil départemental,  
La Directrice générale des services,

Signé

Maryline VINCLAIRE

DATE CP	DISPOSITIF CONCERNÉ	LIBELLE OPÉRATION	BÉNÉFICIAIRE	N° dossier	TERRITOIRE	MONTANT ACCORDÉ	MONTANT DÉJÀ PAYÉ	RESTE A PAYER	DATE DE FIN PREVUE	CONTEXTE	DÉCISION
11/12/2017	AAPIT	Rénovation énégetique de la mairie	COMMUNE DE BRIAS	2017-06765	TERNOIS	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €		<b>4ème demande</b> - la commune rencontre des problèmes avec l'entreprise qui n'est pas intervenue sur le chantier depuis novembre 2023 malgré de multiples relances. La commune va être accompagnée par la plate forme ingénierie pour essayer de trouver une solution aux manquements de l'entreprise	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
11/12/2017	AAPIT	Transformation de l'espace public dans le cadre de la rénovation de l'église	COMMUNE DE HERLINCOURT	2017-06764	TERNOIS	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00	Travaux terminés	<b>3ème demande</b> - Attente dernières factures	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
10/04/2018	FARDA AVC	Réfection de la rue d'Hesdin (2ème tranche)	COMMUNE DE BLANGY-SUR-TERNOISE	2018-00830	MONTREUILLOIS	15 000,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	mars-24	<b>3ème demande</b> - Les travaux ont débutés au mois d'octobre 2023 mais au vu des conditions climatiques ils ne seront pas terminés avant mars 2024,	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
02/07/2018	FARDA AMENAGEMENT	Travaux de mise en conformité PMR sanitaires salle communale	COMMUNE DE COLLINE-BEAUMONT	2018-00493	MONTREUILLOIS	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	Travaux terminés	<b>4ème demande</b> - Attente dernières factures	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
02/07/2018	FARDA AMENAGEMENT	Construction d'un espace associatif	COMMUNE DE NEUVILLE SAINT VAAST	2018-00670	ARRAGEOIS	87 500,00 €	43 750,00 €	43 750,00 €	Travaux terminés	<b>3ème demande</b> - De nombreuses malfaçons sur le bâtiment et les arrêts maladie du personnel ont retardé l'obtention des DGD	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
04/03/2019	FARDA AVC	Travaux d'élargissement et de renforcement de la rue de quatrevaux et de la rue du stade	COMMUNE DE WAIL	2019-00963	MONTREUILLOIS	8 206,00 €	0,00 €	8 206,00 €	Travaux terminés	<b>2ème demande</b> - Les aléas météorologiques ont changé l'ensemble du planning du prestataire	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
02/06/2019	FARDA-AMENAGEMENT	Mise en place de 2 citernes incendie et 2 prises en rivière	COMMUNE DE WIERRE-EFFROY	2019-00719	BOULONNAIS	24 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	mars-24	<b>2ème demande</b> - Travaux pratiquement terminés	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
01/07/2019	FARDA AMENAGEMENT	rénovation thermique et patrimoniale de la mairie	COMMUNE DE BRIAS	2019-00589	TERNOIS	87 500,00 €	43 750,00 €	43 750,00 €		<b>3ème demande</b> - la commune rencontre des problèmes avec l'entreprise qui n'est pas intervenue sur le chantier depuis novembre 2023 malgré de multiples relances. La commune va être accompagnée par la plate forme ingénierie pour essayer de trouver une solution aux manquements de l'entreprise	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
01/07/2019	FARDA AMENAGEMENT	Rénovation mairie saines écoles assainissement	COMMUNE DE ROYON	2019-02240	MONTREUILLOIS	52 980,00 €	26 490,00 €	26 490,00 €		<b>3ème demande</b> - La commune met en avant un problème de disponibilité de l'entreprise choisie et du maître d'œuvre	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention

03/02/2020	FARDA AVC	Extension de la voirie de l'impasse Rieu	COMMUNE DE AMBLETEUSE	2020-00825	BOULONNAIS	15 000,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €		<b>2ème demande</b> - La mairie ne peut pas débiter les travaux tant que les maisons du lotissement ne sont pas construites. 3/5 le sont. Une 4ème devrait commencer dans les semaines à venir	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
02/03/2020	FARDA-AMENAGEMENT	Restauration intérieure de l'église et électrification de la cloche	COMMUNE DE BOFFLES	2020-00114	MONTREUILLOIS	13 939,00 €	7 498,07 €	6 440,93 €	Travaux terminés	<b>2ème demande</b> - Taux d'humidité important dans l'église- les travaux de peinture ont pris du retard	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
02/03/2020	FARDA-AMENAGEMENT	Réhabilitation d'un espace public communal	COMMUNE DE GAVRELLE	2020-00833	ARRAGEOIS	28 084,00 €	0,00 €	28 084,00 €		<b>2ème demande</b> - les marchés ont été attribués en décembre 2023 et les travaux devraient se terminer en mai 2024	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
02/03/2020	FARDA-AMENAGEMENT	Création d'un tiers lieu numérique	COMMUNE DE MAGNICOURT-EN-COMTE	2020-00699	ARRAGEOIS	87 500,00 €	61 250,00 €	26 250,00 €	déc-24	<b>2ème demande</b> - Le chantier est commencé mais a pris beaucoup de retard	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
14/12/2020	FARDA AMENAGEMENT	Réalisation d'une étude hydraulique et hydrologique sur le secteur des pieds de coteaux	COMMUNAUTE DE COMMUNE PAYS D'OPALE	2020-06080	CALAISIS	9 635,00 €	0,00 €	9 635,00		<b>2ème demande.</b> La seconde phase du projet nécessite une concertation avec les agriculteurs ce qui n'a pas encore été possible au vu des conditions climatiques	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
14/12/2020	BOURGS CENTRES	Requalification des abords du lac	COMMUNE d'ARDRES	2020-05970	CALAISIS	200 000,00 €	146 460,87 €	53 539,13 €		<b>2ème demande</b> - Les travaux ont débutés au mois de septembre 2023 mais n'ont pu être terminés en raison des inondations.	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
14/12/2020	FARDA AMENAGEMENT	Construction d'une cantine scolaire	COMMUNE DE BALINGHEM	2020-05233	CALAISIS	140 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €		<b>2ème demande</b> - Les travaux devaient se terminer en automne. Toutefois, au vu des aléas météorologiques, cela n'a pu être le cas.	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
14/12/2020	FARDA AVC	Création d'une voie de desserte accessibilité pompiers pour l'école	COMMUNE DE BAYENGHEM-LEZ-EPERLECCQUES	2021-06847	AUDOMAROIS	25 000,00 €	12 500,00 €	12 500,00	déc-24	<b>2ème demande</b> , la commune met en avant que les inondations de janvier 2023 ont engendrées des retards de travaux et des dépenses financières conséquentes. Toutefois, le maire précise qu'il a signé l'ordre de service le 8 octobre 2023	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
14/12/2020	FARDA AMENAGEMENT	Préservation de l'église St Eloi	COMMUNE DE BAZINGHEN	2020-06821	BOULONNAIS	13 710,00 €	6 855,00 €	6 855,00 €		<b>2ème demande.</b> La commune met en avant un contexte post-covid complexe avec beaucoup de chantiers à rattraper pour les maçons spécialisés dans la restauration des monuments classés	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
14/12/2020	FARDA AMENAGEMENT	Creation d'une salle associative intergénérationnelle	COMMUNE DE HENU	2020-06762	ARRAGEOIS	121 470,00 €	60 735,00 €	60 735,00	juil-24	Les travaux ont pris du retard à cause de la livraison de matériaux et des intempéries, les travaux seront terminés au 30 juin 2024	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
14/12/2020	FARDA AVC	Refection de la rue des Quenelets	COMMUNE DE HEURINGHEM	2020-05232	AUDOMAROIS	25 000,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €		<b>2ème demande.</b> En attente de la vente des terrains du lotissement pour terminer les travaux	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention

14/12/2020	FARDA AVC	réhabilitation et sécurisation rue de la Chapelle	COMMUNE DE QUERNES	2020-05061	ARTOIS	25 000,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €		Les travaux ont pris du retard suite à un incident entraînant une fuite hydraulique. Les travaux sont dans l'ensemble terminés, il reste la signalisation verticale et horizontale	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
14/12/2020	FARDA AMENAGEMENT	Réfection des toitures de la mairie et de la salle des fêtes	COMMUNE DE SAINT DENOEU	2020-05565	MONTREUILLOIS	16 000,00 €	0,00 €	16 000,00 €	Travaux terminés	Attente des dernières factures	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
14/12/2020	FARDA-AMENAGEMENT	Rénovation de la mairie	COMMUNE D'HEBUTERNE	2020-05310	ARRAGEOIS	140 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €		<b>2ème demande</b> Suite aux intempéries, les entreprises ont pris du retard sur d'autres chantiers et donc sur celui de la commune également.	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
14/12/2020	FARDA-AMENAGEMENT	Travaux de lutte contre le ruissellement et l'érosion des sols sur le territoire de la CAPSO	SYMSAGEL	2020-00015	AUDOMAROIS	22 990,00 €	0,00 €	22 990,00 €	Travaux terminés	<b>2ème demande</b> - En attente de la réception de toutes les pièces de solde	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
12/04/2021	Schéma de mobilités douces	Liaison cyclable entre Setques et Esquerdes	CCPL	2021-03562	AUDOMAROIS	80 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €		L'achèvement du chantier est liée à un tronçon faisant la jonction avec la commune de LUMBRES (aménagement liés à des travaux sur RD qui ont leur propre planification)	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
12/04/2021	Schéma de mobilités douces	Liaison cyclable entre Lumbres et Acquin-Westbécourt	CCPL	2021-03563	AUDOMAROIS	80 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	Travaux terminés	Réception trop tardive des pièces justificatives	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
07/06/2021	FARDA AVC	Réfection de la rue de La Laiterie	COMMUNE D'ACHIEIT-LE-GRAND	2021-01487	ARRAGEOIS	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00	Travaux terminés en novembre 2023	En attente des dernières factures	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
07/06/2021	FARDA AMENAGEMENT	Rénovation énergétique du foyer Léo Lagrange	COMMUNE D'AVESNES-LE-COMTE	2021-01232	ARRAGEOIS	200 000,00 €	140 000,00 €	60 000,00 €	sept-24	<b>2ème demande</b> - La complexité du chantier et les nombreux imprévus dont a dû faire face le maître d'œuvre à considérablement retardé le chantier	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
07/06/2021	FARDA AMENAGEMENT	Rnovation des bâtiments scolaires et administratifs	COMMUNE DE ALETTE	2021-01692	MONTREUILLOIS	75 000,00 €	37 500,00 €	37 500,00 €	Travaux terminés	Les factures ne sont parvenues que fin décembre 2023	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
07/06/2021	BOURGS CENTRES	Création d'une halle polyvalente et aménagement des abords	COMMUNE DE AUXI LE CHÂTEAU	2021-02662	MONTREUILLOIS	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €		Les travaux ont commencés mais le maître d'œuvre a mis à jour des problèmes avec la structure du bâti	Prolongation jusqu'au 31/12/2025 afin de pouvoir payer la subvention
07/06/2021	FARDA AVC	Travaux rue de Foncquevillers	COMMUNE DE BIENVILLERS-AU-BOIS	2021-02974	ARRAGEOIS	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €		L'entreprise retenue ne peut pas débiter son chantier pour le moment, ayant d'autres chantiers en cours.	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
07/06/2021	FARDA AVC	Réfection du Chemin Neuf	COMMUNE DE BOIS-JEAN	2021-01562	MONTREUILLOIS	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €		<b>2ème demande.</b> le maître d'œuvre a convenu d'un démarrage des travaux au 15 janvier 2024	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
07/06/2021	FARDA AMENAGEMENT	Réfection du mur du cimetière	COMMUNE DE CAUMONT	2021-00204	MONTREUILLOIS	5 494,00 €	0,00 €	5 494,00 €	Travaux terminés	Les factures ne sont parvenues que fin décembre 2023	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
07/06/2021	FARDA-AMENAGEMENT	Rénovation énergétique du bâtiment mairie-école	COMMUNE DE FLERS	2021-02019	TERNOIS	74 140,00 €	37 070,00 €	37 070,00 €		Difficultés pour se procurer les matériaux, et intempéries 2023	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention

07/06/2021	FARDA AMENAGEMENT	Changement d'abribus	COMMUNE DE FOUFLIN-RICAMETZ	2021-02369	TERNOIS	2 676,00 €	0,00 €	2 676,00 €	Travaux terminés	<b>2ème demande</b> - Attente dernières factures	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
07/06/2021	FARDA AMENAGEMENT	Aménagement qualitatif de la rue de Maisnil	COMMUNE DE FOUFLIN-RICAMETZ	2021-02624	TERNOIS	85 379,00 €	42 689,50 €	42 689,50 €	Travaux terminés	<b>2ème demande</b> - Attente dernières factures	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
07/06/2021	FARDA AVC	Travaux de restauration des berges et chemin du halage	COMMUNE DE HOULLE	2021-02982	AUDOMAROIS	40 000,00 €	28 000,00 €	12 000,00 €	Travaux terminés	La dernière facture a été donnée tardivement à la mairie	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
07/06/2021	FARDA AMENAGEMENT	réhabilitation de l'école maternelle	COMMUNE DE LABREUVRIERE	2021-01475	ARTOIS	73 998,00 €	36 999,00 €	36 999,00 €	Travaux terminés	<b>2ème demande</b> - attente factures	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
07/06/2021	FARDA AVC	réfection de voiries communales	COMMUNE DE LOISON-SOUS-CREQUOISE	2021-01428	MONTREUILLOIS	15 000,00 €	5 134,40 €	9 865,60 €		Retard lié aux intempéries et à la priorisation d'un chantier urgent de restauration de l'église	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
07/06/2021	FARDA AVC	Elargissement de la voie communale au hameau d'Occoche	COMMUNE DE MAISNIL	2021-02018	TERNOIS	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €		La commune a eu des conflits avec un voisin concernant un alignement. Travaux en cours	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
07/06/2021	FARDA AMENAGEMENT	Rénovation énergétique des la salle des fêtes	COMMUNE DE ROELLECOURT	2021-00991	TERNOIS	87 500,00 €	43 750,00 €	43 750,00	Travaux terminés	<b>2ème demande</b> - Attente dernières factures	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
07/06/2021	FARDA AVC	Travaux de voirie rue Bobeau	COMMUNE DE SAINT-AMAND	2021-01717	ARRAGEOIS	15 000,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €		L'entreprise avec qui le devis a été signé a eu des retards de chantiers se répercutant sur la commune	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
07/06/2021	FARDA AVC	Réfection des trottoirs et construction d'un parking	COMMUNE D'IVERGNY	2021-00988	ARRAGEOIS	15 000,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €		<b>2ème demande</b> - L'entreprise retenue par la commune n'a pu débiter les travaux en raison des conditions climatiques.	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
07/06/2021	FARDA AMENAGEMENT	Construction d'un regroupement pédagogique concentré	SYND INTERCO RPC DE LA MORINIE	2021-00415	AUDOMAROIS	87 500,00 €	43 750,00 €	43 750,00 €		Les conditions climatiques ont retardé les travaux.	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
13/12/2021	FARDA AMENAGEMENT	Création d'une cuisine interco	SYND INTERCO RPC DE LA MORINIE	2021-04733	AUDOMAROIS	50 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00		Les conditions climatiques ont retardé les travaux.	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
13/06/2022	FARDA AMENAGEMENT	Travaux d'aménagement de la salle des fetes	COMMUNE D'ALQUINES	2022-01696	AUDOMAROIS	57 015,00 €	28 507,50 €	28 507,50 €		La commune a acquis un terrain auprès de l'EPF dont le paiement s'effectue en plusieurs fois. Acompte versé à la première échéance. Le second versement s'effectuera en 2025 à la deuxième échéance.	Prolongation jusqu'au 31/12/2025 afin de pouvoir payer la subvention
13/06/2022	FARDA AMENAGEMENT	Réhabilitation du bâtiment de la Mairie	COMMUNE D'AMBLETEUSE	2022-03201	BOULONNAIS	65 855,00 €	0,00 €	65 855,00 €	juin-24	la réhabilitation de la mairie n'avait pas été prévue d'une ampleur aussi importante. Une étude thermique doit être réalisée et de travaux supplémentaires nécessitent un délai	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
13/06/2022	AVC Inondation	Réfection de la rue principale	COMMUNE D'AMES	2021-04923	ARTOIS	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	Travaux terminés	La commune sollicite la prolongation car elle a d'abord du attendre que les conditions météorologiques soient réunies pour effectuer les travaux de gravillonnage.	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention

13/06/2022	FARDA-AMENAGEMENT	Pose de 3 poteaux incendie, de 3 citernes et d'une prise d'eau en rivière	COMMUNE DE ALINCTHUN	2022-03286	BOULONNAIS	32 522,00 €	0,00 €	32 522,00 €		La commune a pris du retard dans la phase d'acquisition des terrains	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
13/06/2022	FARDA AVC	Aménagement d'un parking centre bourg	COMMUNE DE BARASTRE	2022-01268	ARRAGEOIS	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €		Le démarrage des travaux a été retardé faute de financements suffisants, . Les travaux sont programmés pour le 2ème trimestre 2024	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
13/06/2022	FARDA AMENAGEMENT	Réhabilitation d'une ancienne école en salle d'activité et de réunion	COMMUNE DE BERMICOURT	2022-00403	TERNOIS	87 500,00 €	0,00 €	87 500,00 €		Un nouvel appel d'offre a dû être lancé suite au lot Gros œuvre infructueux	Prolongation jusqu'au 31/12/2025 afin de pouvoir payer la subvention
13/06/2022	FARDA AMENAGEMENT	Réhabilitation du logement communal pour l'extension de la mairie et construction d'une halle couverte	COMMUNE DE BLINGEL	2022-02277	MONTREUILLOIS	62 500,00 €	31 250,00 €	31 250,00 €		le cabinet d'architectes a pris du retard dans l'envoi des descriptifs de projets et la commune est en attente de nouveau financeurs (Leader notamment). Les travaux devraient débiter courant 2024	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
13/06/2022	FARDA AMENAGEMENT	Mise aux normes et sécurisation des vestiaires de foot	COMMUNE DE BONNIERES	2022-03091	TERNOIS	18 042,00 €	0,00 €	18 042,00 €		Délais de livraison des matériaux très important	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
13/06/2022	FARDA-AMENAGEMENT	Mise en conformité de la DECI communale	COMMUNE DE COUIN	2022-02556	ARRAGEOIS	19 304,00 €	0,00 €	19 304,00 €		Achat de terrain en cours de signature	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
13/06/2022	FARDA AMENAGEMENT	Rénovation et extension de la salle des fêtes	COMMUNE DE DURY	2022-03364	ARRAGEOIS	87 500,00 €	0,00 €	87 500,00	déc-25	Sollicitations des subventions DSIL et DETR, seule la DETR a été retenue à un taux de 17,88 % en 2023. Les subventions accordées ne permettent pas de réaliser leur projet. Sollicitation du fonds vert, qui vient d'être accordé.L'avis de la trésorerie d'Arras pour l'aiguillage sur la réalisation d'un prêt. A ce jour, la commune a obtenu 51 % de subventions. L'appel d'offres a été lancé, les entreprises retenues et dans les deux semaines qui arrivent signer les ordres de service	Prolongation jusqu'au 31/12/2025 afin de pouvoir payer la subvention
13/06/2022	FARDA AVC	Aménagement d'une zone de ralentissement rue du Bois	COMMUNE DE ESTREELLES	2022-01529	MONTREUILLOIS	7 023,00 €	0,00 €	7 023,00 €		La commune a été confrontée à un incident sur un chantier en cours qui l'a conduite à effectuer des dépenses supplémentaires imprévues. Les travaux de voirie sont programmés pour le 2ème semestre 2024	Prolongation jusqu'au 31/12/2025 afin de pouvoir payer la subvention
13/06/2022	FARDA AVC	Aménagement de la rue Verte	COMMUNE DE FOUFFLIN-RICAMETZ	2022-00240	TERNOIS	11 069,00 €	5 534,50 €	5 534,50 €	Travaux terminés	<b>2ème demande</b> - Attente dernières factures	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
13/06/2022	FARDA AVC	Aménagement et sécurisation de la rue de l'école	COMMUNE DE GALAMETZ	2022-02356	MONTREUILLOIS	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €		La commune a voulu terminer les travaux de défense incendie avant de commencer les travaux de voirie	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention

13/06/2022	FARDA AMENAGEMENT	Réhabilitation de l'école du Val fleuri	COMMUNE DE GAUCHIN VERLOINGT	2022-00496	TERNOIS	87 500,00 €	43 750,00 €	43 750,00 €		Délais de livraison des matériaux très important	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
13/06/2022	FARDA AMENAGEMENT	Travaux d'aménagement de la salle des fetes	COMMUNE DE HABARCQ	2022-03177	ARRAGEOIS	17 834,00 €	8 917,00 €	8 917,00	déc-25	En raison de l'importance des travaux la commune est en attente de subvention complémentaire de la région. Les travaux ne seront pas terminés en 2024	Prolongation jusqu'au 31/12/2025 afin de pouvoir payer la subvention
13/06/2022	FARDA AMENAGEMENT	aménagement qualitatif des espaces publics à proximité de la mairie, de l'école...	COMMUNE DE HENNEVEUX	2022-02326	BOULONNAIS	87 500,00 €	0,00 €	87 500,00 €		En attente de la DETR	Prolongation jusqu'au 31/12/2025 afin de pouvoir payer la subvention
13/06/2022	FARDA AMENAGEMENT	Réhabilitation de l'école primaire	COMMUNE DE HERNICOURT	2022-01509	TERNOIS	59 376,00 €	0,00 €	59 376,00 €		le maitre d'oeuvre a pris du retard au niveau de l'avant projet sommaire et l'appel d'offre n'a été lancé qu'en décembre 2023	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
13/06/2022	FARDA AMENAGEMENT	Rénovation et extension de la salle polyvalente	COMMUNE DE INCHY-EN-ARTOIS	2022-00510	ARRAGEOIS	87 500,00 €	43 750,00 €	43 750,00	déc-25	retard des réponses des organismes financeurs	Prolongation jusqu'au 31/12/2025 afin de pouvoir payer la subvention
13/06/2022	FARDA-AMENAGEMENT	Construction d'une salle polyvalente	COMMUNE DE LA CALOTTERIE	2022-00793	MONTREUILLOIS	87 500,00 €	0,00 €	87 500,00 €		la commune a dû faire face aux inondations et a du revoir ses priorités	Prolongation jusqu'au 31/12/2025 afin de pouvoir payer la subvention
13/06/2022	FARDA AVC	Création de passages piétons et de trottoirs rue des Bidalanches et réfection de la rue d'Alquines	COMMUNE DE QUESQUES	2022-00500	BOULONNAIS	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €		La commune a subi de gros dégâts suite aux inondations. Les travaux seront effectués en 2024	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
13/06/2022	FARDA AMENAGEMENT	Rénovation énergétique de l'école	COMMUNE DE QUIERY LA MOTTE	2022-02967	ARRAGEOIS	17 832,00 €	0,00 €	17 832,00	déc-24	Défaillance du maitre d'œuvre	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
13/06/2022	FARDA-AMENAGEMENT	Rénovation de la mairie et de la salle polyvalente	COMMUNE DE RADINGHEM	2022-03248	MONTREUILLOIS	75 000,00 €	37 500,00 €	37 500,00 €		Les travaux ont commencé en janvier 2024	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
13/06/2022	FARDA AVC	Aménagement des voiries et accessibilité à la mairie et à la salle des fêtes	COMMUNE DE RADINGHEM	2022-03250	MONTREUILLOIS	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €		Le 1er appel d'offre a été infructueux - les travaux ont pu débuter début 2024	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
13/06/2022	FARDA AMENAGEMENT	Réfection de la toiture de l'église	COMMUNE DE REMY	2022-01810	ARRAGEOIS	24 494,00 €	12 247,00 €	12 247,00		le couvreur a déposé un dossier de liquidation judiciaire de son entreprise en décembre 2023, laissant le chantier abandonné qui devrait être repris par une autre société.	Prolongation jusqu'au 31/12/2025 afin de pouvoir payer la subvention
13/06/2022	FARDA-AMENAGEMENT	Requalification du centre bourg - phase 1	COMMUNE DE SELLES	2022-02284	BOULONNAIS	87 500,00 €	0,00 €	87 500,00 €		En attente des retours des autres subventions sollicitées	Prolongation jusqu'au 31/12/2025 afin de pouvoir payer la subvention
13/06/2022	FARDA AMENAGEMENT	Acquisition de 2 modules pour la création de 2 classes complémentaires et un bloc sanitaire	COMMUNE DE SORRUS	2022-03102	MONTREUILLOIS	75 000,00 €	0,00 €	75 000,00		Retard d'instruction du permis de construire	Prolongation jusqu'au 31/12/2025 afin de pouvoir payer la subvention
13/06/2022	FARDA-AMENAGEMENT	Rénovation et extension de la salle d'activités	COMMUNE DE SOUASTRE	2022-02800	ARRAGEOIS	87 500,00 €	0,00 €	87 500,00 €		Le permis de construire n'a pas encore été déposé au vu des conditions climatiques mais il ne devrait plus tarder.(courant mai 2024).	Prolongation jusqu'au 31/12/2025 afin de pouvoir payer la subvention



13/06/2022	FARDA AVC	Aménagement des trottoirs le long de la rue Lecomte	COMMUNE DE VILLERS AU FLOS	2022-02375	ARRAGEOIS	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €		Retard de réponse des organismes financeurs	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention
13/06/2022	FARDA AMENAGEMENT	Rénovation et aménagement des bâtiments scolaires et périscolaires	COMMUNE D'HESDIGNEUL-LES-BETHUNE	2022-02507	ARTOIS	87 500,00 €	0,00 €	87 500,00 €		La commune a du revoir son projet à la baisse financièrement et attend l'aval des Bâtiments de France . Les travaux vont commencer au 1er trimestre 2024	Prolongation jusqu'au 31/12/2025 afin de pouvoir payer la subvention
12/12/2022	FARDA-AMENAGEMENT	Réhabilitation de la mairie et de la salle communale	COMMUNE DE FLEURY	2022-05833	TERNOIS	87 500,00 €	0,00 €	87 500,00 €		Le chantier est prévu pour durer toute l'année 2024	Prolongation jusqu'au 31/12/2025 afin de pouvoir payer la subvention
12/12/2022	AAPIT	Création d'un Tiers Lieux au cœur du village rural d'Hervelinghen dans le cadre d'un site partagé	COMMUNE DE HERVELINGHEM	2022-05456	BOULONNAIS	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	juin-25	Le plan de financement vient d'être bouclé et le permis de construire déposé. L'architecte prévoit un début de travaux en septembre 2024	Prolongation jusqu'au 31/12/2025 afin de pouvoir payer la subvention
12/12/2022	FARDA AMENAGEMENT	création d'un tiers-lieux au coeur du village avec aménagement de la nouvelle mairie	COMMUNE DE HERVELINGHEM	2022-06004	BOULONNAIS	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	juin-25	Le plan de financement vient d'être bouclé et le permis de construire déposé. L'architecte prévoit un début de travaux en septembre 2024	Prolongation jusqu'au 31/12/2025 afin de pouvoir payer la subvention
13/12/2022	FARDA AMENAGEMENT	Extension de la salle polyvalente	COMMUNE DE COLEMBERT	2022-06219	BOULONNAIS	87 500,00 €	0,00 €	87 500,00		La commune va déposer le permis de construire et lancer les marchés. Elle souhaite démarrer les travaux à l'automne 2024	Prolongation jusqu'au 31/12/2025 afin de pouvoir payer la subvention
13/12/2022	AAPIT	Acquisition de matériel de cuisine pour la cantine scolaire	COMMUNE DE COLEMBERT	2022-05486	BOULONNAIS	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00		En attente des travaux d'extension de la salle polyvalente	Prolongation jusqu'au 31/12/2025 afin de pouvoir payer la subvention
03/07/2023	FARDA AVC INONDATIONS	Travaux rue de Volga et rue de la Leulène	COMMUNE DE LOUCHES	2023-03210	CALAISIS	11 427,00 €	0,00 €	11 427,00 €		Suite à des contraintes et des imprévus budgétaires, les élus de la commune ont décidé de reporter les travaux. Ceux-ci sont programmés pour 2024	Prolongation jusqu'au 31/12/2024 afin de pouvoir payer la subvention

2 945 356,16

**REFUS DE PROLONGATION**

DATE CP	DISPOSITIF CONCERNÉ	LIBELLE OPÉRATION	BÉNÉFICIAIRE	N° dossier	TERRITOIRE	MONTANT ACCORDÉ	MONTANT DÉJÀ PAYÉ	RESTE A PAYER	CONTEXTE	PROPOSITION
04/03/2019	FARDA AVC	Aménagement de la rue de la Chapelle	COMMUNE D'AYETTE	2019-00882	ARRAGEOIS	9 135,00 €	0,00 €	9 135,00 €	La commune n'a pas pu débiter les travaux car elle n'a pas la trésorerie nécessaire	Refus de prolongation
14/12/2020	FARDA AMENAGEMENT	Aménagement qualitatif et construction d'équipements	COMMUNE DE HERMELINGHEN	2020-05233	CALAISIS	140 000,00 €	0,00 €	140 000,00 €	<b>2ème demande</b> - Les travaux n'ont pas commencés car le projet de la commune a évolué: un terrain près du 1er terrain retenu va être vendu à la commune ce qui réduirait les coûts du projet. Nouveau dossier déposé en 2024 pour l'acquisition d'un terrain et d'un hangar	Refus de prolongation



# DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Aménagement et Développement Territorial  
Direction du Développement, de l'Aménagement et de  
l'Environnement

**RAPPORT N°16**

Territoire(s): Tous les territoires

Canton(s): Tous les cantons

EPCI(s): Tous les EPCI

## **COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL**

### **REUNION DU 27 MAI 2024**

#### **PROLONGATIONS DE DÉLAIS - FARDA, APPEL A PROJETS INNOVATION TERRITORIALE (AAPIT) ET MOBILITÉS DOUCES**

Le présent rapport propose les décisions de prolongations de délais de réalisation de travaux. La liste des sollicitations ainsi que les motifs de non réalisation sont présentés en annexe. Les propositions de décisions se fondent sur les principes adoptés par la Commission Permanente lors de sa session du 5 novembre 2018 à savoir :

- permettre le versement du solde des subventions nécessitant une prolongation, dans la limite du 31 décembre de l'année de la demande, et en levant l'échéance quadriennale si nécessaire ;
- avant l'échéance de la prescription quadriennale, permettre une prolongation de délai jusqu'à la date sollicitée par le bénéficiaire de la subvention ;
- un refus de prolongation dans tous les autres cas

Les propositions se répartissent donc ainsi :

- 61 prolongations jusqu'au 31 décembre 2024
- 19 prolongations jusqu'au 31 décembre 2025
- 2 refus de prolongation

Il convient de statuer sur ces affaires et, le cas échéant, de m'autoriser, au nom et pour le compte du Département, à mettre en œuvre, pour les demandes de prolongations de délais de validité des subventions, les modalités reprises en annexe de ce rapport.

La 4ème Commission - Equipement et développement des territoires a émis un avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 13/05/2024.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY